

**Colas Alterra Zrt.**

**Budapest**

**Piktortéglá u 2-4.**

**2040**

**Tárgy: Tájékoztatás előzetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatban**

**Tisztelt Ajánlattevő!**

A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) által, „Vállalkozási szerződés alapján az Újpest - Újpalota távhőközveteket összekapcsoló előreszigetelt távhővezeték kiépítése, aknákban történő szerelvénycseréssel, és a kapcsolódó bontási munkákkal” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) második rész alapján indított közbeszerzési eljárásban, 2014. május 30-án, benyújtott előzetes vitarendezési kérelmükkel kapcsolatban, a Kbt. 79. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő nevében ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Ajánlatkérő megvizsgálta a kérelmükben előadott indokokat, de azok alapján nem áll módjában az eljárást megindító felhívást módosítani.

## **I N D O K L Á S**

1.

Az Önök társasága 2014. május 30-án előzetes vitarendezési kérelemmel fordult az Ajánlatkérőhöz, melyben az eljárást megindító felhívásnak a jogszerűségét vitatták a befejezés határideje tekintetében (Kbt. 38. § (3) bekezdés f) pont: a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét). Álláspontjuk szerint a felhívás és dokumentáció a befejezés határidejének tekintetében ellentmondásban van az ajánlati dokumentáció részét képező „Tervezett kivitelezési ütemezésben” szereplő átfutási idővel (rajzszám: 2013/64-O-100 10/10), és a fenti ellentmondás miatt az ajánlattevők számára a megfelelő ajánlattételhez szükséges információk nem állnak rendelkezésre, ezért Felhívás és Dokumentáció fent kifogásolt rendelkezései a Kbt. 38. § (3) bekezdés f) pontjában foglaltakba ütköznek. Előzőekre tekintettel kérték az ellentmondás megszüntetése érdekében, hogy Ajánlatkérő a felhívást a Kbt. 42. § alapján módosítsa, melynek eredményeként a felhívásban a befejezési határidő – a dokumentációban foglaltakkal összhangban – 2015. 05. 29. napjában kerüljön megjelölésre.

**„Vállalkozási szerződés alapján az Újpest - Újpalota távhőközvetítőket összekapcsoló előreszigetelt távhővezeték kiépítése, aknában történő szerelvénycseréssel, és a kapcsolódó bontási munkákkal”**

tárgyú, a Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

Azonosító: TED 2014/S 086-151508

---

**Ajánlatkérő megvizsgálta beadványukat, és az alábbiakat állapította meg:**

1.

Az eljárást megindító felhívás II.3) pontjában előírásra került — ezt a tényt az előzetes vitarendezési kérelem 1. pontja is egyezően rögzíti — a befejezés határideje, így a felhívás a Kbt. 38. § (3) bekezdés f) pont szerinti tartalmi elemet tartalmazza. Az ajánlati felhívás, így ezen pont alapján megfelel a Kbt-ben szereplő előírásnak.

Kérelmező által az előzetes vitarendezési kérelemben levezetett befejezési határidő feltételezésen is és — a munkahetek terjedelmének tekintetében — saját hatáskörben megtett választáson is alapul, így nem tekinthető egyetlen lehetséges, külső objektív körülménynek.

A Kérelmező által megfogalmazottak, mely szerint "a téli időszakban a burkolatbontás és helyreállítás nem, vagy csak korlátozottan végezhető", Ajánlatkérő álláspontja szerint kizárólag feltételezésen alapulnak és mindemellett olyan helyzetet vázol, melyet a dokumentációban szereplő szerződéstervezet megfelelően kezel.

Tekintettel arra, hogy a kivitelezés idejére vonatkozó adat az ajánlati felhívásban és a dokumentációban eltérően szerepel az Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (6) bekezdése alapján a Kbt. 42-43. § alkalmazása nélkül kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció részét képező „Tervezett kivitelezési ütemezésben” szereplő átfutási idő eleme semmis. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.

Az ajánlattevőknek az ajánlatuk részeként csatolniuk kell a tervező által kiadott organizációs tervhez illeszkedő organizációs és műszaki ütemtervet, melyet továbbra is az ajánlati felhívás II.3. pontja szerinti határidő és a dokumentációnak, a szerződéstervezetnek megfelelően kell elkészíteni.

A KEOP-5.4.0/12-2013-0015 projekt megvalósítása szempontjából nem a támogatás elszámolhatóságának véghatárideje, hanem a támogatási szerződésben rögzített projekt fizikai befejezésének határideje az irányadó.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2014. június 04.

Üdvözlettel:



TENDER-Világ Kft.  
FŐTÁV Zrt. megbízásából